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中国科学院条件保障与财务局关于加快

2015年基本建设项目和修缮项目

预算执行的通知
院属各有关建设单位：
为加快推进我院基本建设项目和修缮项目预算执行，进一步做好2015年预算执行工作，现将截至2015年9月底的预算执行情况通报如下： 

一、2015年基本建设项目预算执行情况

2015年财政部下达我院“十二五”基建项目预算10亿元，涉及我院42个建设单位，截至9月底，全院累计支出0.27亿元，预算执行率仅为2.7%。42个“十二五”基建项目预算单位预算执行率全部低于60%。

二、2015年修缮项目预算执行情况

2015年财政部下达我院修缮项目预算4.56亿元，涉及我院65个建设单位，截至9月底，全院累计支出1.25亿元，预算执行率27%。有49个修缮项目预算单位预算执行率低于60%。

三、下一步工作重点

2015年预算执行已经到了关键时期，按照《财政部关于加强中央财政科技经费预算执行管理的通知》（财教〔2011〕227号）规定核减相关经费。按通知规定：凡截至10月31日项目预算实际执行进度低于预算执行计划进度5个百分点（含）的，将按本年度安排的相关项目支出预算的10%核减。

为此，各单位要采取有针对性的措施，狠抓预算执行工作，确保财政资金在使用规范、高效的基础上，完成预算执行考核目标。

对于9月底预算执行率低于60%的单位，应认真分析预算执行缓慢的原因。各单位要结合本单位基本建设项目和修缮项目预算情况，根据预算执行考核目标，预计10-12月预算执行计划，请于2015年10月31日前将计划发送至条财局基建办公室邮箱（hbqi@cashq.ac.cn）。
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